

Приложение № 1
 К Приказу от 01-02/33
 От 06.07.2021 г
 Утверждаю
 Заведующий МАДОУ
 «ДС № 474 г. Челябинска»
 Г.А. Зайцева



Мероприятия, направленные на реализацию дорожной карты по внедрению рабочей программы воспитания (РПВ)

№ пп	Мероприятие	Срок реализации	Ответственный	Выполнение
1	Организационно- управленческое обеспечение			
1.1	Создание рабочей группы педагогов	Июль 2021	Зам. зав. по ВМР	Приказ № 01-02/33 От 06.07.2021г https://madou474.ru/pics/uploads/gruppa.pdf
1.2	Мониторинг качества воспитательной работы в ДОО	Июнь 2021	Зам. зав. по ВМР	Аналитическая справка
1.3	Мониторинг образовательных потребностей родителей (законных представителей)	Июнь 2021	педагоги	Аналитическая справка
2	Методическое обеспечение			
2.1	Разработка целевого раздела РПВ	Июль 2021	ВТГ	ОПП ДО, АООП, АОП В новой редакции https://madou474.ru/pics/uploads/programma%202021%20s%20rp.pdf
2.2	Разработка содержательного раздела РПВ	Июль 2021	ВТГ	ОПП ДО, АООП, АОП В новой редакции
2.3	Разработка организационного раздела РПВ	Июль – август 2021	ВТГ	ОПП ДО, АООП, АОП В новой редакции
2.4	Работа над календарным планом	Август 2021	ВТГ	Календарный план ВР

	воспитательной работы			https://madou474.ru/pics/uploads/kslendarplan21.pdf
2.5	Внесение изменений в рабочие программы педагогов	Октябрь 2021	педагоги	Структура рабочей программы педагога
3	Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений			
3.1	Обсуждение проекта РПВ на педагогическом совете	Август 2021	Зам. зав. по ВМР	Протокол педсовета № 1
3.2	Обсуждение проекта РПВ с родителями (законными представителями)	Август 2021	педагоги	Протоколы родительских собраний Социальные сети
4	Нормативно – правовое обеспечение			
4.1	Утверждение локальных актов, регламентирующих реализацию РПВ	Август 2021	заведующий	Приказы № 01-02/39 От 02.08.2021г https://madou474.ru/pics/uploads/vnedrenie%20RP.pdf
4.2	Корректировка ВСОКО	Сентябрь 2021	Заведующий	раздел «Образовательная деятельность»
4.3	Внести изменения в Программу развития (раздел «Паспорт ДОО»)	2023г	Заведующий	Приказ от 02.09.2021 г. № 01-02/88-1
5	Информационно обеспечение			
5.1	Размещение на официальном сайте ДОО информацию о мероприятиях по внедрению РПВ	Июнь-Сентябрь 2021	Зам. зав. по ВМР	Официальный сайт ДОО
6	Материально – техническое обеспечение			
6.1	Анализ материально – технической базы ДОО для реализации РПВ	2021-2023гг	АУП	Приобретение Демонстрационного материала, игрового оборудования